

別紙2 想定するスケジュール

	R7→			R8→				R9→													
項目	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	
GIS更改方針検討	→																				
情報提供依頼	→																				
次期システムに求める仕様の検討	→																				
事業者選定										→											
構築・データ移行・テスト稼働													→								
運用開始																				→	