

# 建設工事等の変更契約に関する公表

令和8年度 第1四半期(4月～6月)

単位:円(税込)

| No. | 種別   | 予算執行課 | 件名               | 履行場所     | 契約の相手方  |                 | ( 当初契約日 )    | ( 当初契約金額 )     | ( 当初工期 )               | 変更理由・変更概要                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------|-------|------------------|----------|---------|-----------------|--------------|----------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |       |                  |          | 商号又は名称  | 住所              | 変更契約日        | 変更契約金額         | 変更後期間                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1   | 管    | 教育施設課 | 殖蓮第二小学校受水槽等改修工事  | 殖蓮第二小学校  | (株)丸橋設備 | 伊勢崎市茂呂町2-2825-4 | ( R7.11.19 ) | ( 18,370,000 ) | ( R7.11.20 ~ R8.3.27 ) |                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |      |       |                  |          |         |                 | ( R7.12.18 ) | ( 17,193,000 ) | ( R7.11.20 ~ R8.3.27 ) |                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |      |       |                  |          |         |                 | ( R8.3.13 )  | ( 17,193,000 ) | ( R7.11.20 ~ R8.5.15 ) |                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |      |       |                  |          |         |                 | R8.4.22      | 18,315,000     | R7.11.20 ~ R8.5.15     | <p>事前調査の結果、既存埋設配管が腐食していることが判明したため、新たに配管を設置し、契約約款第19条により増額変更するもの。</p> <p>給水・塩ビライニング鋼管(SGP-VB) 100A<br/>1m → 5m (+4m)<br/>消火・配管用炭素鋼鋼管(白) 100A<br/>2m → 8m (+6m)<br/>給水管 保温 100A<br/>4m → 12m (+8m)<br/>フレキシブルジョイント 100A<br/>2個 → 3個 (+1個)</p> |
| 2   | 建築一式 | 公園緑地課 | 赤堀せせらぎ公園便益施設築造工事 | 赤堀せせらぎ公園 | (株)神澤組  | 伊勢崎市下触町884-1    | ( R7.11.5 )  | ( 64,130,000 ) | ( R7.11.6 ~ R8.3.13 )  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |      |       |                  |          |         |                 | ( R8.3.4 )   | ( 64,130,000 ) | ( R7.11.6 ~ R8.5.8 )   |                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |      |       |                  |          |         |                 | R8.4.24      | 64,603,000     | R7.11.6 ~ R8.5.8       | <p>現場掘削したところ、想定していなかったコンクリート塊及び切株が広範囲にあり、杭工事の支障となるものを撤去・処分する必要があるため、契約約款第19条により、増額変更するもの。</p> <p>コンクリート塊処理<br/>収集運搬処理<br/>0 → 1式 (+1式)<br/>伐根工事<br/>収集運搬処理<br/>0 → 1式 (+1式)<br/>機械回送<br/>0台 → 2台 (+2台)</p>                                  |

# 建設工事等の変更契約に関する公表

令和8年度 第1四半期(4月～6月)

単位:円(税込)

| No. | 種別   | 予算執行課  | 件名                                | 履行場所         | 契約の相手方   |                      | ( 当初契約日 )    | ( 当初契約金額 )     | ( 当初工期 )               | 変更理由・変更概要                                                                                                                                                                                 |
|-----|------|--------|-----------------------------------|--------------|----------|----------------------|--------------|----------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |        |                                   |              | 商号又は名称   | 住所                   | 変更契約日        | 変更契約金額         | 変更後期間                  |                                                                                                                                                                                           |
| 3   | 解体   | 公園緑地課  | 赤堀せせらぎ公園<br>便益施設解体工事              | 赤堀せせらぎ公園     | (株)神澤組   | 伊勢崎市<br>下触町88<br>4-1 | ( R7.12.10 ) | ( 11,198,000 ) | ( R7.12.11 ~ R8.3.13 ) | 工事範囲内における関連工事(給水管改造)との調整に不測の日数を要したため、契約約款第19条により工期を延長するもの。<br><br>工期<br>R8.5.8 → R8.6.30 (+53日)                                                                                           |
|     |      |        |                                   |              |          |                      | ( R8.3.4 )   | ( 11,198,000 ) | ( R7.12.11 ~ R8.5.8 )  |                                                                                                                                                                                           |
|     |      |        |                                   |              |          |                      | R8.4.24      | 11,198,000     | R7.12.11 ~ R8.6.30     |                                                                                                                                                                                           |
| 4   | 土木一式 | 道路整備課  | 市道(伊)4-826号<br>線道路改良工事            | 伊勢崎市 曲輪町 地内  | えびす建設(株) | 伊勢崎市<br>宮子町30<br>20  | ( R7.12.10 ) | ( 9,350,000 )  | ( R7.12.11 ~ R8.3.25 ) | 施工条件の明示に記載のとおり、施設管理者、隣接事業者および道路管理者と供用方法について再協議した結果、転落(横断)防止柵及び車線分離標を施工する必要が生じたため、契約約款第19条により増額変更するもの。<br><br>転落(横断)防止柵(H1200独立基礎建込)<br>0m → 15.7m (+15.7m)<br>車線分離標(H800)<br>0本 → 2本(+2本) |
|     |      |        |                                   |              |          |                      | ( R8.3.4 )   | ( 9,779,000 )  | ( R7.12.11 ~ R8.6.12 ) |                                                                                                                                                                                           |
|     |      |        |                                   |              |          |                      | R8.5.26      | 10,065,000     | R7.12.11 ~ R8.6.12     |                                                                                                                                                                                           |
| 5   | 舗装   | 上水道整備課 | (老)上泉町外地内<br>舗装本復旧工事3<br>工区(ゼロ市債) | 伊勢崎市 上泉町 外地内 | (株)萩原土建  | 伊勢崎市<br>中央町24<br>-2  | ( R8.2.25 )  | ( 7,084,000 )  | ( R8.4.1 ~ R8.7.31 )   | 起工測量の結果、施工範囲が実際の現場と一致しないため、契約約款第18条第1項第4号により、設計内容を変更するもの。<br><br>舗装版破碎・表層(t=5cm)<br>790.8㎡ → 796.4㎡ (+5.6㎡)                                                                               |
|     |      |        |                                   |              |          |                      | R8.6.1       | 7,128,000      | R8.4.1 ~ R8.7.31       |                                                                                                                                                                                           |

# 建設工事等の変更契約に関する公表

令和8年度 第1四半期(4月～6月)

単位:円(税込)

| No. | 種別   | 予算執行課 | 件名                                   | 履行場所         | 契約の相手方  |                 | ( 当初契約日 )   | ( 当初契約金額 )      | ( 当初工期 )             | 変更理由・変更概要                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------|-------|--------------------------------------|--------------|---------|-----------------|-------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      |       |                                      |              | 商号又は名称  | 住所              | 変更契約日       | 変更契約金額          | 変更後期間                |                                                                                                                                                                                                           |
| 6   | 舗装   | 道路整備課 | 市道(伊)1-363号線舗装工事(ゼロ市債)               | 伊勢崎市 波志江町 地内 | ト一モ一(株) | 伊勢崎市 寿町162      | ( R8.2.25 ) | ( 20,020,000 )  | ( R8.4.1 ~ R8.8.21 ) | 歩行者及び車両の安全な通行の確保のため、道路管理者と再協議した結果、表層工の施工範囲を拡大する必要性が生じたため、契約約款第19条により増額変更するもの。<br><br>表層(車・路)<br>2,513.9㎡ → 2,551.6㎡ (+37.7㎡)                                                                              |
|     |      |       |                                      |              |         |                 | R8.6.9      | 20,152,000      | R8.4.1 ~ R8.8.21     |                                                                                                                                                                                                           |
| 7   | 土木一式 | 道路管理課 | 市道(伊)7-1034号線(光円橋)橋梁補修工事(長寿命化修繕計画事業) | 伊勢崎市 美茂呂町 地内 | 田中建設(株) | 伊勢崎市 連取町33 09-7 | ( R7.8.29 ) | ( 128,700,000 ) | ( R7.9.1 ~ R8.3.27 ) | 施工条件の明示に記載したとおり、既存塗膜に湿式剥離試験を実施した結果、剥離剤による所定の効果が出なかったため契約約款第19条により設計内容を変更するもの。<br><br>塗膜剥離工<br>790.9㎡ → 0㎡ (-790.9㎡)<br>素地調整工(サンドブラスト)<br>790.9㎡ → 0㎡ (-790.9㎡)<br>素地調整工(循環式ブラスト)<br>0㎡ → 790.9㎡ (+790.9㎡) |
|     |      |       |                                      |              |         |                 | ( R8.3.11 ) | ( 128,700,000 ) | ( R7.9.1 ~ R8.6.30 ) |                                                                                                                                                                                                           |
|     |      |       |                                      |              |         |                 | R8.6.11     | 128,887,000     | R7.9.1 ~ R8.6.30     |                                                                                                                                                                                                           |