

※開札日ごとに質問があった場合のみ回答を掲載します。

開札日 令和8年5月14日

No.	伊勢崎市案件番号上10桁(台帳番号)	件名	設計書仕様書等の頁番号	質問	回答	備考(管理番号)
1	5081100003	教育研究所長寿命化改修工事	P64 工程関係 6	現在中東情勢の緊迫化に伴い、建設資材の調達が不安定になっています。受注停止や納期未定のものもあります。今後も建設資材の納期が不安定な場合、工期延期について設計変更の対象としていただけるのでしょうか。	工期延長については、質問事項の内容を含め協議により決定するものとします。	000777
2	5081100003	教育研究所長寿命化改修工事		No.1と同様の理由から、建設資材価格も多くが4月と5月に大幅値上げとなりました。今後も世界情勢による更なる価格上昇があった場合、工事価格の見直しについて設計変更の対象としていただけるのでしょうか。	物価上昇による工事価格の見直しについて、質問事項の内容を含め協議により決定するものとします。	000777
3	5081100006	(上)赤堀西久保配水場受変電設備更新工事		変圧器のトップランナー2026への移行及び中東情勢により、機器納入が工期内に間に合わない可能性があります。その場合、工期の延長は考慮していただけるのでしょうか。	工期延長については、質問事項の内容を含め協議により決定するものとします。	000696
4	5081100006	(上)赤堀西久保配水場受変電設備更新工事	99,100,101	本工事の受変電設備に使用する変圧器については、設計図書より第三次トップランナー基準適合品の採用が前提であると理解しております。 一方、当該高効率変圧器につきましては、近年の中東地域を含む国際情勢の影響等により、原材料調達や製造工程に支障を来しているとの情報があり、製造・納入に要する期間が不確定な状況となっております。 本工事は履行期間が単年度であることから、当該変圧器の調達遅延が履行期限に影響を及ぼすおそれがあると考えられます。 つきましては、第三次トップランナー基準適合品の変圧器について、標準的な納期での調達が困難となり、履行期間内での工事完成が客観的に困難であると認められ場合には、仕様の取扱いや工期への影響等について、協議事項として取り扱っていただけるとの理解でよろしいでしょうか。	貴見のとおり。	000696