

※開札日ごとに質問があった場合のみ回答を掲載します。

開札日 令和8年5月28日

No.	伊勢崎市案件 番号上10桁 (台帳番号)	件名	設計書仕様書 等の頁番号	質問	回答	備考 (管理番号)
1	5081100032	市道(伊)223号 線雉子橋側道橋 上部工事	設計書003	プレテンション桁製作(中桁)(外桁) の特別調査単価の中に桁端塗 装は含まれているのでし ょうか。また、含まれていない場合 は、変更対象と考えて良いので しょうか。	桁端塗装は特別調査及び見積により 決定した単価に含まず、コンクリート 塗装工として別途計上しています。	001223
2	5081100032	市道(伊)223号 線雉子橋側道橋 上部工事	設計書003	コンクリート塗装工について、市場 単価での積算と思われる が、土木コスト情報403ページ に「標準単価が適用できない範 囲として、1現場当りの対象面 積が100m ² 未満の場合」と明 示されています。今回は、7.7m ² なので100m ² 未満です。積算 は通常の市場単価での積算で しょうか。また、適用でない場合 は、変更対象と考えて良いので しょうか。	貴見のとおり。	001223
3	5081100032	市道(伊)223号 線雉子橋側道橋 上部工事	設計書004 参考資料014	緊張工でアンカープレートにつ いて、参考資料の定着装置緊 張用1S19.3用は、異形プレート または標準プレートのどちらな のでしょうか。異形と標準プ レートでは差額がでますが、そ の場合、変更対象と考えて良 いのでしょうか。	斜角75度用とし、差額については貴 見のとおりです。	001223
4	5081100032	市道(伊)223号 線雉子橋側道橋 上部工事	設計書010 参考資料069	橋面防水について、スラブドレー ン(本体・曲管)SDキャップ、フレキシ ブルチューブは、材料のみで、設置 費が未計上だと思われます。 設置費は、変更対象になるの でしょうか。	貴見のとおり。	001223
5	5081100032	市道(伊)223号 線雉子橋側道橋 上部工事	設計書004 参考資料018, 025	支承工・ゴム支承について、防 蝕アンカー装置及び台座の無収 縮モルタルが未計上だと思われ ます。無収縮モルタルの設置費、材 料費は、変更対象と考えて良 いのでしょうか。	防蝕アンカー装置の無収縮モルタル の充填費は計上しています。 防蝕アンカー装置の無収縮モルタル の材料費及び台座の無収縮モルタル の施工費、材料費は貴見のとおり です。	001223
6	5081100032	市道(伊)223号 線雉子橋側道橋 上部工事	設計書013	共通仮設費について、熱中症 予防の観点から現場環境改善 費を追加は、行ってもらえるの でしょうか。	現場の施設や設備に対する熱中症 対策に関する費用については、対策 の妥当性を確認するため、協議の対 象とします。	001223
7	5081100032	市道(伊)223号 線雉子橋側道橋 上部工事	設計書005 参考資料037	場所打地覆・シーリング工につ いて、シール材(材料費)の数量 2.3Lは、ロス率を含んだ数量 と考えて良いのでしょうか。ロス 率を見込んでいる場合、ロス率 は、標準の0.26で考えて良いの でしょうか。	2.3Lはロス率を含んでいない数量で すが、歩掛上は標準ロス率0.26を含 んだ単価です。	001223

8	5081100035	赤堀小学校外2校校舎照明設備更新工事		昨今の国際情勢の影響等により、一部の電気設備資材の納期が不安定になっております。納期の遅れにより施工が工期内に間に合わない場合、工期延期について協議していただけますでしょうか。	工期延長については、質問事項の内容を含め協議により決定するものとします。	001233
9	5081100036	宮郷小学校外1校校舎照明設備更新工事		昨今の国際情勢の影響等により、一部の電気設備資材の納期が不安定になっております。納期の遅れにより施工が工期内に間に合わない場合、工期延期について協議していただけますでしょうか。	工期延長については、質問事項の内容を含め協議により決定するものとします。	001218
10	5081100037	北小学校外1校校舎照明設備更新工事		昨今の国際情勢の影響等により、一部の電気設備資材の納期が不安定になっております。納期の遅れにより施工が工期内に間に合わない場合、工期延期について協議していただけますでしょうか。	工期延長については、質問事項の内容を含め協議により決定するものとします。	001214
11	5081100038	殖蓮小学校外2校校舎照明設備更新工事		昨今の国際情勢の影響等により、一部の電気設備資材の納期が不安定になっております。納期の遅れにより施工が工期内に間に合わない場合、工期延期について協議していただけますでしょうか。	工期延長については、質問事項の内容を含め協議により決定するものとします。	001215
12	5081100039	南小学校外1校校舎照明設備更新工事		昨今の国際情勢の影響等により、一部の電気設備資材の納期が不安定になっております。納期の遅れにより施工が工期内に間に合わない場合、工期延期について協議していただけますでしょうか。	工期延長については、質問事項の内容を含め協議により決定するものとします。	001217
13	5081100040	地域交流センター赤石楽舎照明設備LED化改修工事		昨今の国際情勢の影響等により、一部の電気設備資材の納期が不安定になっております。納期の遅れにより施工が工期内に間に合わない場合、工期延期について協議していただけますでしょうか。	工期延長については、質問事項の内容を含め協議により決定するものとします。	001245

14	5082100033	第一中学校外10校校舎照明設備更新工事設計業務委託	No.6とNo.11～12	委託仕様書、4:委託の概要: 市内の中学校(11校)の敷地内の建物や外灯等の照明設備をLED照明に更新する工事を施すための実施設計業務委託とあります。さらに※マーク:設計書については校舎等、プール、物置等、外灯で項目を分けるものとするとあります。今回の照明設備更新において、敷地内で対象となる施設は、対象施設一覧(11校)に記載された各学校の校舎、武道場のみと考えて宜しいでしょうか。したがって、各学校のプールや物置等は対象施設に含まれないものと理解して宜しいでしょうか。宮郷中学校、赤堀中学校は(アリーナは済)と記載があります。アリーナ以外のトイレや器具庫等は、今回工事の対象なるのでしょうか。又、宮郷中学校、赤堀中学校以外の各学校の体育館は、対象施設外と考えて宜しいでしょうか。	設計業務委託仕様書No.11～12の対象施設一覧(11校)は、各校の代表的な施設の面積や階数等の規模を明示した資料となります。設計の対象となる施設は、敷地内の校舎、武道場、プール、物置等すべての建物と外灯(校庭のナイター照明は除く)になります。 また、各校の体育館は貴見のとおり。	001089
15	5082100033	第一中学校外10校校舎照明設備更新工事設計業務委託	No.10	委託仕様書、10:成果図書:※既存図面についてはデータ化されていないため、必要な既存図面のデータ化を本業務委託内で行う。※委託対象建物の竣工図製本や別紙平面図データは必要に応じて貸与するとあります。今回対象となる各敷地内、各建物の製本、データの有無を教えてください。	各校、下記の資料が概ねあります。 ・平面図のデータ ・主要な施設の竣工図(紙) ・主要な施設の設備更新時のデータ 但し、付属する施設の一部については、図面等ないものがあります。	001089
16	5082100033	第一中学校外10校校舎照明設備更新工事設計業務委託		今回の工事は、11校すべて単独の工事として発注するかと考え、設計図書、設計内訳書を11工事分、作成するかと考えて宜しいでしょうか。	単独工事として発注するかは未定です。 設計図書、設計内訳書は各校で作成し、協議により複数校を合わせるものとします。	001089
17	5082100036	あずまホール天井改修工事設計業務委託	No.2	委託概要、工事概要の欄に誘導灯、舞台照明装置に組み込まれている客席照明用調光装置も更新することとあります。この調光装置は、舞台照明盤や舞台照明調整卓と一体となっている仕様で、客席側の調光装置卓や配管・配線のみを改修するかと考えて宜しいですか。	貴見のとおり。	001250

18	5082100036	あずまホール天井改修工事設計業務委託	No.5	委託仕様書、6:業務内容:石綿含有建材分析調査については、既存図面等による書面調査、目視による現地調査とし、アスベストの含有の可能性のある建材をリスト化し、分析調査をすることとあります。検体数は未定ですが、今回の業務で対象となる検体数を算出し、分析調査すると考えて宜しいですか。	貴見のとおり。	001250
19	5082100036	あずまホール天井改修工事設計業務委託	No.8	ホール天井の一部に雨漏れ跡があるため雨漏り調査を行うこと、雨漏り補修が必要な箇所の工事費を見込むこととあります。雨漏りの原因が、屋上防水や屋根、外壁などに及ぶ場合は、その部分を含めた改修設計を行うと考えるて宜しいでしょうか。	貴見のとおり。	001250
20	5082100036	あずまホール天井改修工事設計業務委託	No.8	既存図面ですが、意匠図、構造図、構造計算書、電気設備図、機械設備図、舞台照明・音響設備図をお借りできると考えて宜しいでしょうか。	貴見のとおりですが、構造計算書のみありません。	001250
21	5086100015	建築課複合機リース(長期継続契約)	4	2.規格 ICカード(Felica使用の職員証)の認証情報について、貴市のAD(ActiveDirectory)の情報と連携を図る運用と認識してよろしいでしょうか。	貴見のとおりです。	001198
22	5086100015	建築課複合機リース(長期継続契約)	4	2.規格 オプションのフィニッシャー(ソート、ステープル)は不要でしょうか。	不要です。	001198