


整備区域図



出展：電子地図25000（国土地理院）を加工して作成

整備計画
①整備スケジュール

計画区分	事業	事業内容	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			令和8年 短期計画					令和14年中期計画(アクションプラン)							
			令和4年	令和5年	令和6年	令和7年	令和8年	令和9年	令和10年	令和11年	令和12年	令和13年	令和14年		
施設整備	下水道	未整備地域の整備													
	農集排	維持管理、接続促進													
	浄化槽	市設置型浄化槽整備事業													
		浄化槽設置整備事業													
実行メニュー (早期概成)	共通	期間短縮手法による整備の実施													
		下水道処理区の再編													
		生活排水未対策箇所への個別訪問・広報活動													


②目標値、目標指標
短期計画(令和8年)

整備手法	整備人口(人)	全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他	早期概成手法	備考 (早期概成手法の内容)
					個人設置型	市町村設置型			
	159,123	159,123	82,895	9,149	66,737	342			クイックプロジェクト手法の採用、生活排水未対策箇所への戸別訪問・広報活動
	3,456	3,456	2,009	1,447					
目標値	77.2	77.2	40.2	4.4	32.4	0.2			
	85.0%	85.0%							
概算事業費	90,421	90,421	62,545	9,898	17,886	92			
実施メニュー	クイックプロジェクト手法採用事業の実施		○					クイックプロジェクト手法	
	生活排水未対策箇所への戸別訪問・広報活動				○	○			

③目標値、目標指標
アクションプラン(令和14年)

整備手法	整備人口(人)	全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他	早期概成手法	備考 (早期概成手法の内容)
					個人設置型	市町村設置型			
	170,439	170,439	88,692	8,964	72,412	371			クイックプロジェクト手法の採用、広域化・共同化の推進
	3,636	3,636	2,189	1,447					
目標値	84.4	84.4	43.9	4.4	35.8	0.2			
概算事業費	97,356	97,356	67,953	9,898	19,406	99			
	年間維持管理費(百万円/年)	694	590	98		6			
整備人口1人当たりの建設費用(千円/人)	571	571	766	1,104	268	268			
実施メニュー	クイックプロジェクト手法採用事業の実施		○					クイックプロジェクト手法	
	農集排施設を公共下水道へ統合			○					

整備区域図



出展：電子地図25000（国土地理院）を加工して作成

整備計画

①長期的な整備・運営管理内容

課題1	新設管渠の早期整備
課題2	汚水処理施設の統廃合
課題3	下水道処理区の再編

②スケジュール

計画区分	事業	事業内容	15		20		25		30	
			令和8年	令和14年	令和22年		令和27年		令和32年	
実行メニュー (運営管理)	共通	新設管渠の早期整備、下水道処理区の再編								
		農集排施設を公共下水道へ統合								
		ストックマネジメント(処理場・管渠)								

③目標値、目標指標
長期的な整備・運営管理

整備手法	項目	全体	公共下水道	集落排水施設	浄化槽		その他
					個人設置型	市町村設置型	
整備手法	整備人口(人)	194,370	152,022	684	41,254	410	
	整備面積(集合処理分)(ha)	3,913	3,774	139			
ベンチマーク (指標)	汚水処理人口普及率(%)	100.0	78.2	0.4	21.2	0.2	
概算 事業費	総建設事業費(百万円)	183,985	154,571	9,898	19,406	110	
	年間維持管理費(百万円/年)	694	590	98		6	
実施メニュー	農集排施設を公共下水道へ統合			○			

URL記入欄	https://www.city.isesaki.lg.jp/material/files/group/57/actionplan.pdf
--------	---