
◇　スポーツ振興課所管施設個別施設計画の背景と目的

◇　計画期間

　計画期間は、令和7年度（2025年度）から令和32年度（2050年度）までの26年間とします。

第2次伊勢崎市総合計画

後期基本計画（R2年度~R7年度）

公共施設等総合管理計画

H28年度策定（R4年3月改訂版）

個別施設計画

R2年2月策定（R7年度3月改訂版）

◇　計画対象施設
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　本市では、昭和50年代から60年代にかけて集中的に建築された多くの施設が老朽化し、施設整備・改修に膨大な費用負

担が想定されています。平成28年8月に策定された「伊勢崎市公共施設等総合管理計画」では、公共施設等の状況や更新に

かかる費用の推計を記載し、「総量の適正化」、「長寿命化の推進」、「効率的な管理・有効活用」を図り、「公共施設

等の総合的かつ計画的な管理運営の実現」に取り組む基本方針が示されいます。この計画に基づき、本個別施設計画は更

新費の縮減と市民サービスの確保の実現を目指すものです。
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　令和4年度末時点で、伊勢崎市内には合計で51施設あり、対象施設の多くは昭和50年代から60年代にかけて整備され、大

規模改修が必要な時期の目安とされる築30年を経過した施設は35施設です。

伊勢崎市スポーツ振興課所管施設個別施設計画【概要版】

前期

短期

後期

改定前実績 中期

短期 中期

長期

長期改定前実績

合計 ５１施設

旧伊勢崎地区

１１施設

東地区

１３施設

境地区

１４施設

赤堀地区

１３地区
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◇　施設の現状と実施スケジュール

伊勢崎市スポーツ振興課所管施設個別施設計画【概要版】の表表示内容等

№

記載例

№

① 施設の分類

施設の分類を表示。

② №（ナンバー）

施設の番号を表示。６ページの施設位置図と対比しています。

③ 施設名称

施設の名称（原則は、条例等による）を表示。

④ 地区名

所在している地区を表示。

⑤ 施設評価

設置の目的や用途、利用状況、コストの状況等により、

A … 各競技や地域の拠点となり、運営の必要性が高いと判断できるスポーツ施設。

B … 各競技や地域の需要を考慮し、運営の必要性について検討していくべきスポーツ施設。

C … 各競技や知育の需要が少なく、運営の必要性が低いと判断できるスポーツ施設。

⑥ 建築年度

面積が最も大きい建物の建築年度を表示。

建物がない場合はグラウンド等の建築年度を表示。

⑦ 経過年数

建築年度から令和4年度末に迎える経過年数を表示。

⑧ 主な建物

本編で掲載している建物のうち、概要版では主要な建物を掲載。詳細は本編をご覧ください。

⑨ 実施スケジュール

今後の実施スケジュールを表示。

工事内容や工事時期について図の中に補記。

建替 大規模改修 改修 統合 取壊 撤去新設

⑨⑧

中期短期施設名称 主な建物

主な建物 短期 中期 長期

① ② 地区 施設評価 建築年度 経過年数

⑦⑥⑤④

施設名称

③

体

育

館

1
伊勢崎市民体育館 本館

北 A S54 44 エレベーター棟

長期

屋根・床等

本館建替時
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プ

ー

ル

17
伊勢崎市あずまウォーターランド 管理棟

東 A H10 25年 プール設備

長期中期短期主な建物№
施設名称

体

育

館

地区 施設評価 建築年度 経過年数

4

3
伊勢崎赤堀体育館 本館

2
伊勢崎第二市民体育館 本館

1
44年 エレベーター棟

北 A S47 51年 フェンス

伊勢崎市あずま体育館 本館

北 A S54

伊勢崎市民体育館 本館

5
伊勢崎市境体育館 本館

赤堀 A S55 43年

境 A S51 47年 公衆トイレ

東 A S54 44年 倉庫

武

道

館

6
伊勢崎市赤堀剣道場 柔剣道場

赤堀 C S47 51年 ー

7
伊勢崎市境武道館 武道館

境

H7 28年 グラウンド

B H1 34年 ー

8
伊勢崎市野球場 管理棟・スタンド

北 A S56 42年 スコアボード

境 A S52 46年 照明灯

9
伊勢崎市あずまスタジアム 管理棟・スタンド

東 A H6 29年 スコアボード

10
伊勢崎市あずまサブスタジアム 管理棟

東 A

13
伊勢崎市赤堀西部スポーツ公園野球場 スタンド

赤堀 A H4 31年 防球ネット

11
伊勢崎市赤堀中央運動場野球場

スタンド

防球ネット

赤堀 A S51 47年 照明灯

12
伊勢崎市境いよく野球場 グラウンド

伊勢崎市境上武公園野球場 グラウンド

境 B S50 

16
伊勢崎市第二グラウンド グラウンド

北 B

野

球

・

ソ

フ

ト

ボ

ー

ル

場

15
伊勢崎市ソフトボール場 管理棟・スタンド

北 A S56 42年 照明灯

18
伊勢崎市境プール 管理棟

境 A S57 41年 屋外トイレ

48年
防球ネット

外野フェンス

14

S56 42年 防球ネット

屋根・床等

空調

空調等

長寿命化照明・空調

長寿命化空調

長寿命化空調

防水・LED化トイレ

長寿命化照明等

長寿命化内外壁改修等

LED化

スタンド防水

長寿命化天井

長寿命化

本館建替時

本館建替時

大規模改修時

映像送出器

電光掲示板

LED化

長寿命化

洋式化

LED化
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場
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19
伊勢崎市陸上競技場 管理棟

北 A S43 55年
トラック

フィールド

№ 短期 中期 長期
地区 施設評価 建築年度 経過年数

20
伊勢崎市庭球場 管理棟・スタンド

北 A S59 39年 コート

21
伊勢崎市赤堀中央運動場テニスコート コート

赤堀 C S51 47年 照明灯

31年

東 A S63

22
伊勢崎市あかぼり運動公園テニス場 管理棟

赤堀 A H14 21年 照明灯

23

伊勢崎市赤堀西部スポーツ公園テニスコート コート

赤堀 C H4

26
伊勢崎市境上武公園テニス場 コート

境 B S50 48年 フェンス

テ

ニ

ス

場

25
伊勢崎市境いよくテニス場 コート

境 A S53 45年 照明灯

24

伊勢崎市あずま総合運動公園テニスコート コート

射場

北 B S46

29
伊勢崎市境弓道場 射場

境 B

サ

ッ

カ

ー

場

30
伊勢崎市あずまサッカースタジアム 管理棟・スタンド

東 A H8 27年 グラウンド

弓

道

場

28
伊勢崎市あずま弓道場 射場

東 A H6 29年 的場

27
伊勢崎市弓道場

境 B

31
伊勢崎市赤堀グラウンドゴルフ場 グラウンド

赤堀 A H12 23年 トイレ

東 A H27 8年 トイレ

32
伊勢崎市つつみ公園グラウンドゴルフ場 グラウンド

東 B H10

35

伊勢崎市境広瀬川緑地第2グラウンドゴルフ場 グラウンド

境 B H6 29年 ー

34

伊勢崎市境広瀬川緑地第1グラウンドゴルフ場 グラウンド

36

伊勢崎市境広瀬川緑地ターゲットバードゴルフ場 グラウンド

境 B H6 29年 ー

33

伊勢崎市西小保方沼公園グラウンドゴルフ場

フェンス

施設名称
主な建物

25年 トイレ

52年 的場

35年 フェンス

H3 32年 ー

グラウンド

H8 27年 的場

防水工事

ゴムチップウレタン張替工事・芝生段差解消工事

LED化

LED化

長寿命化

外壁

長寿命化

長寿命化

屋根・外壁

現状の機能維持を目的

長寿命化

長寿命化

長寿命化

人工芝張替

長寿命化
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№
施設名称

主な建物 短期 中期 長期
地区 施設評価 建築年度 経過年数

ス

ケ

ー

ト

ボ

ー

ド

場

51
伊勢崎市三室公園スケートボード場 全天候舗装

東 A H17 18年 遊具

50
伊勢崎市境矢ノ原公園運動場 グラウンド

境 B H1 34年 フェンス

多

目

的

運

動

場

49
伊勢崎市境総合運動場 管理棟

境 A H1 34年 照明灯

48
伊勢崎市三室西公園運動場 フェンス・倉庫

東 B S56 42年 遊具

47
伊勢崎市あずま総合運動場 照明灯

東 A S54 44年 防球ネット

46
伊勢崎市あかぼり運動公園球技場 グラウンド

45

伊勢崎市赤堀西部スポーツ公園多目的広場 グラウンド

赤堀 A H4 31年
防球ネット

フェンス

42
伊勢崎市つなとりスポーツ広場 グラウンド

宮郷 B H8 27年
フェンス

防球ネット

44
伊勢崎市赤堀香林運動公園 グラウンド

赤堀 B H15 21年 照明灯

赤堀 C S57 41年 防球ネット

ゲ

ー

ト

ボ

ー

ル

場

37

伊勢崎市赤堀西部スポーツ公園ゲートボール場 グラウンド

赤堀 B H4 31年 フェンス

38
グラウンド

東 C H7 28年 フェンス

ラ

グ

ビ

ー

場

39
伊勢崎市ラグビー場 グラウンド

境 B H22 13年 ー

相

撲

場

40
伊勢崎市相撲場 土俵

北 A H2 33年 ー

43
伊勢崎市赤堀コミュニティひろば トイレ・倉庫

赤堀 A

41
伊勢崎市補助競技場 グラウンド

北 A S62 36年 防球ネット

S61 37年
東屋

屋外ステージ

伊勢崎市あずまゲートボール場

現状の機能維持を目的

LED化

長寿命化

LED化

全面舗装工事

嵩上げ工事

グリーンサンド

グリーンサンド

LED化

設備更新工事
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◇　施設位置図
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◇　平成28年度からこれまでの取り組み

建物等の長寿命化事業

建物等の大規模改修事業

設備等の更新事業

建物等の除却事業

◇　今後の対応方針

　スポーツ振興課所管施設について、平成28年度から上記のような対策事業を実施してきました。その結果としては、

4,612㎡の施設の長寿命化を図り、保有する総延床面積は、1,242㎡減少しました。

　本計画は、「伊勢崎市公共施設等総合管理計画」に基づき、公共施設等の総量の適正化、長寿命化の推進、効率的な管

理・有効活用を基本方針として、計画的な施設整備と管理運営を進めるものです。令和32年度までの施設整備の方向性を

示しつつ、財政状況や社会環境の変化を踏まえ、大規模改修や建替えにおいては新工法の導入や民間活力の活用により、

機能維持とコスト縮減を図ります。

　また、ユニバーサルデザインの推進や脱炭素化への対応を進め、効率的な施設運営と行政サービスの維持・向上を目指

します。併せて、スポーツ基本法及び伊勢崎市スポーツ推進計画に基づき、少子高齢化やスポーツ環境の変化に対応し

た、安全・安心で持続可能なスポーツ環境の提供に取り組みます。なお、個別施設の方向性については、今後、関係者と

の調整や上位計画との整合を図りながら、必要に応じて見直していきます。

市民プール解体整地工事

実施内容

伊勢崎市民プール

施設名称

令和5年度

実施年度

実施年度

実施年度

令和4年度

令和2年度

平成30年度

平成29年度

平成28年度

19,860,500 -

7,260,000 -

11,143,000 -

1242.00-

延床面積（㎡）

181,456,000

金額（円）

-

51,818,400 -

7,020,000 -

143,294,400 -

62,488,800 -

施設名称 実施内容

金額（円）

4,61257,200,000

延床面積（㎡）

-25,131,600

延床面積（㎡）金額（円）

-

4,612

121,770,000

483,202,800

延床面積（㎡）金額（円）

50,036,400 -

123,282,000

令和元年度

平成29年度

令和4年度

実施年度

赤堀体育館屋根・外壁改修工事

管理棟改修工事

スタンド防水改修工事

伊勢崎市赤堀体育館（本館）

伊勢崎市陸上競技場（管理棟・スタンド）

伊勢崎市陸上競技場（管理棟・スタンド）

実施内容施設名称

実施内容施設名称

22,302,000 -

15,012,000 -

テニスコート改修工事

照明設備改修工事

伊勢崎市赤堀体育館（本館）

伊勢崎市境いよく野球場（防球ネット）

華蔵寺公園運動施設電気設備更新工事

伊勢崎市あかぼり運動公園テニス場（コート）

伊勢崎市野球場（ラバーフェンス）

伊勢崎市あずまウォーターランド（管理棟）

伊勢崎市陸上競技場（トラック・フィールド）

伊勢崎市野球場（スコアボード）

伊勢崎市陸上競技場（トラック・フィールド）

伊勢崎市あずま総合運動公園テニスコート

（コート）

伊勢崎市あずま総合運動公園テニスコート

（照明灯）

赤堀体育館照明改修工事

境いよく野球場防球ネット設置工事

華蔵寺公園運動施設電気設備更新工事

テニスコート人工芝張替工事

ラバーフェンス改修

プールサイド照明器具交換工事

エアハンドリングユニット外更新工事

2種公認整備工事

スコアボード更新工事

芝生規格改修工事
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伊勢崎市スポーツ振興課所管施設個別施設計画

令和2年2月策定

令和4年5月改訂

令和5年5月改訂

令和7年3月改訂

本計画策定課

健康推進部スポーツ振興課

電話：０２７０－２７－２７４７（ダイヤルイン）
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